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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
948364 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS 535.800,00 % Período: 16,62% 16,81% 16,71% 16,69% 16,67% 16,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  8.265,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO  22.753,80 % Período: 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  3.144,82 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. TERRAPLENAGEM  3.636,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MOVIMENTO DE TERRA  7.683,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA  49.467,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALVENARIA E PAINÉIS  55.203,64 % Período: 26,53% 73,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESQUADRIAS  54.731,76 % Período: 0,00% 83,55% 16,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. COBERTURA  104.561,71 % Período: 0,00% 0,00% 73,39% 26,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. REVESTIMENTO  79.526,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 72,71% 27,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PISOS  27.334,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  9.001,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  23.123,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  20.636,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,21% 78,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS  13.026,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. COMBATE E PREVENÇÃO À INCÊNDIO E PÂNICO 1.299,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. PINTURA  50.593,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. LIMPEZA GERAL DA OBRA  1.810,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 16,62% 16,81% 16,71% 16,69% 16,67% 16,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 88.898,29 89.906,12 89.371,57 89.269,15 89.166,69 88.188,18 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 166,23 168,11 167,11 166,92 166,73 164,90 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 89.064,52 90.074,23 89.538,68 89.436,07 89.333,42 88.353,08 - - - - - - 

%: 16,62% 33,43% 50,15% 66,84% 83,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 88.898,29 178.804,41 268.175,98 357.445,13 446.611,82 534.800,00 534.800,00 534.800,00 534.800,00 534.800,00 534.800,00 534.800,00 

Acumulado: Contrapartida: 166,23 334,34 501,45 668,37 835,10 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 89.064,52 179.138,75 268.677,43 358.113,50 447.446,92 535.800,00 535.800,00 535.800,00 535.800,00 535.800,00 535.800,00 535.800,00 

Local Responsável Técnico
Nome: FRANKNILVA VIEIRA MATOS SILVA
CREA/CAU: 1103934279MA

Data ART/RRT: MA20240751076
quarta-feira, 15 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

1091060-23

Total:    R$ 535.800,00

Item Descrição
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Assinado de forma digital por 
FRANKNILVA VIEIRA MATOS 
SILVA:66080185253
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1
F 3 ADMINISTRAÇÃO 1 2 3 4 5 6
F 4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 6
F 5 TERRAPLENAGEM 1
F 6 MOVIMENTO DE TERRA 1
F 7 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 1
F 8 ALVENARIA E PAINÉIS 1 2
F 9 ESQUADRIAS 2 3
F 10 COBERTURA 3 4
F 11 REVESTIMENTO 4 5
F 12 PISOS 5
F 13 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 5
F 14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5
F 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5 6
F 16 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 6
F 17 COMBATE E PREVENÇÃO À INCÊNDIO E PÂNICO 6
F 18 PINTURA 6
F 19 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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MATOS 
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Assinado de forma digital 
por FRANKNILVA VIEIRA 
MATOS SILVA:66080185253


