

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 946226/2023	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM	APELIDO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA
-------------------------	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	3.355.000,00	% Período:	19,22%	22,99%	15,79%	10,34%	15,62%	16,04%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.081,52	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQL	21.310,64	% Período:	50,00%				50,00%							
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	157.518,06	% Período:	19,17%	23,00%	15,83%	10,33%	15,67%	16,00%						
1.4.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	2.129.807,78	% Período:	28,27%	34,51%	18,12%	7,24%	11,87%							
1.5.	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	1.044.282,00	% Período:			11,37%	16,91%	23,63%	48,09%						
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 3.355.000,00				%:	19,22%	22,99%	15,79%	10,34%	15,62%	16,04%					
				Período:	Repasso: 644.961,51	771.248,09	529.589,50	346.978,08	524.213,63	538.009,19					
					Contrapartida: -	-	-	-	-	-					
					Outros: -	-	-	-	-	-					
					Investimento: 644.961,51	771.248,09	529.589,50	346.978,08	524.213,63	538.009,19					
				Acumulado:	%:	19,22%	42,21%	58,00%	68,34%	83,96%	100,00%				
					Repasso: 644.961,51	1.416.209,60	1.945.799,10	2.292.777,18	2.816.990,81	3.355.000,00					
					Contrapartida: -	-	-	-	-	-					
					Outros: -	-	-	-	-	-					
					Investimento: 644.961,51	1.416.209,60	1.945.799,10	2.292.777,18	2.816.990,81	3.355.000,00					

TUNTUM/MA

Local

terça-feira, 21 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL

ART/RRT: 110393427-9